

## 電力設備の調達計画

(設備名 配電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳		数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件	
1	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(一般型)	22kV LGS 400A	7	台	北九州支社管内	2026年2月	2026年7月	持込渡し
2	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(センサー内臓型)	22kV SLGS 400A	1	台	北九州支社管内	2026年2月	2026年7月	持込渡し
3	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(センサー内臓型)	22kV SLGS 400A	1	台	福岡支社管内	2025年10月	2026年1月	持込渡し
4	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(センサー内臓型)	22kV SLGS 400A	2	台	福岡支社管内	2025年7月	2025年11月	持込渡し
5	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(センサー内臓型)	22kV SLGS 400A	1	台	佐賀支社管内	2025年6月	2026年9月	持込渡し
6	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(一般型)	22kV LGS 400A	1	台	佐賀支社管内	2025年6月	2026年9月	持込渡し
7	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(一般型)	22kV LGS 400A	2	台	熊本支社管内	2025年12月	2026年4月	持込渡し
8	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(センサー内臓型)	22kV SLGS 400A	1	台	熊本支社管内	2025年12月	2026年4月	持込渡し
9	柱上ガス開閉器	ラッチ式22kV自動ガス開閉器(一般型)	22kV LGS 400A	1	台	熊本支社管内	2025年12月	2026年4月	持込渡し
10	柱上ガス遮断器	配電用ガス遮断器 22KV PGB 400A	PGB	1	台	熊本支社管内	2025年12月	2026年4月	持込渡し
11	地中用変圧器	地上変圧器塔	50+30kVA	4	基	佐賀支社管内	2026年1月	2026年4月	持込渡し
12	地中用開閉器	地上開閉器塔	手動5回路	4	基	佐賀支社管内	2026年1月	2026年4月	持込渡し
13	地中用開閉器	地上開閉器塔	多回路II型	6	基	熊本支社管内	2025年6月	2026年3月	持込渡し
14	地中用開閉器	地上開閉器塔	手動5回路	4	基	熊本支社管内	2026年1月	2026年4月	持込渡し
15	その他配電用開閉器	22kVVCBキュービクル		1	基	佐賀支社管内	2025年8月	2027年7月	据付調整試験渡し
16	その他配電用開閉器	配電塔用22kVVCB	10MVA用	1	基	熊本支社管内	2026年1月	2027年2月	据付調整試験渡し
17	その他配電用変圧器類	配電塔用キュービクル	6MVA-地上型	1	基	佐賀支社管内	2025年8月	2027年7月	据付調整試験渡し
18	その他配電用変圧器類	配電塔用キュービクル	10MVA用	1	基	熊本支社管内	2026年1月	2027年2月	据付調整試験渡し
19	高圧自動電圧調整器	静止型電圧調整器(SVC)	300kVar	1	台	佐賀支社管内	2025年6月	2025年9月	持込渡し
20	高圧自動電圧調整器	静止型電圧調整器(SVC)	300kVar	2	台	佐賀支社管内	2025年6月	2026年6月	持込渡し

## 電力設備の調達計画

(設備名 配電用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳		数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	高圧自動電圧調整器	静止型電圧調整器 (SVC)	300kVar	2 台	佐賀支社管内	2025年6月	2026年6月	持込渡し
22	高圧自動電圧調整器	静止型電圧調整器 (SVC)	300kVar	1 台	熊本支社管内	2025年6月	2026年4月	持込渡し
23	高圧自動電圧調整器	静止型電圧調整器 (SVC)	300kVar	1 台	鹿児島支社管内	2025年6月	2025年10月	持込渡し
24	高圧自動電圧調整器	高圧自動電圧調整器 (SVR)	4000kVA (Y型)	1 台	鹿児島支社管内	2025年6月	2025年10月	持込渡し
25	高圧自動電圧調整器	SVR用架台	配電用SVR新設用	1 基	鹿児島支社管内	2025年7月	2025年9月	持込渡し
26	高圧自動電圧調整器	SVC用架台	配電用SVC新設用	1 基	鹿児島支社管内	2025年7月	2025年9月	持込渡し
27	低圧分岐装置	低圧分岐装置 (地上用)		7 基	佐賀支社管内	2026年1月	2026年4月	持込渡し
28	配電塔用変圧器	配電塔用変圧器	22/6.6kV 6MVA	1 基	佐賀支社管内	2025年8月	2027年7月	据付調整試験渡し
29	配電塔用変圧器	配電塔用変圧器	22/6.6kV 10MVA	1 基	熊本支社管内	2026年1月	2027年2月	据付調整試験渡し