

## 電力設備の調達計画

(設備名 通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

| NO. | 工 事 内 訳                                  |                                  | 数 量 | 単 位 | 実 施 場 所 | 着工予定時期   | 竣工予定時期   |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 1   | 深江配電塔通信ケーブル整備に伴う通信ケーブル新設工事               | 架空光ケーブル新設工事費（24心）                | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年7月  | 2025年10月 |
| 2   | 小倉地区通信ケーブル整備（2025）のうち光ケーブル新設工事           | 光ケーブル新設工事（貫変電所～雨窪開閉所）            | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年7月  | 2026年6月  |
| 3   | 小倉地区通信ケーブル整備（2025）のうち光ケーブル新設工事           | 光ケーブル新設工事（苅田～NO. 16鉄塔）           | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年7月  | 2026年6月  |
| 4   | 八幡地区通信ケーブル整備（2025）のうち光ケーブル新設工事           | 光ケーブル新設工事                        | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年7月  | 2026年6月  |
| 5   | 飯塚地区通信ケーブル整備（2025）のうち光ケーブル新設工事           | 光ケーブル新設工事                        | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年7月  | 2026年6月  |
| 6   | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち金国山反射板新設工事       | 金国山反射板（飯岳山中継所～筑豊変電所）の新設工事        | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年8月  | 2026年3月  |
| 7   | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち飯岳山中無線鉄塔新設工事     | 飯岳山無線中継所の無線鉄塔新設工事                | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年9月  | 2025年12月 |
| 8   | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち犬鳴反射板新設工事        | 犬鳴反射板（筑豊変電所～菅岳中継所）の新設工事          | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年9月  | 2026年1月  |
| 9   | 久留米地区他通信ケーブル整備（福岡：2025）に伴う通信ケーブル新設工事     | 架空光ケーブル新設工事費（48心）                | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年9月  | 2025年12月 |
| 10  | 北九州地区光搬送装置整備（2024：ローカル）のうちIPコンバータ据付配線工事  | 飯塚地区及び八幡地区の配電用変電所へのIPコンバータ据付配線工事 | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年10月 | 2026年2月  |
| 11  | 北九州地区光搬送装置整備（2024：WDM）のうち回線切替工事          | 北九州地区のWDMの回線切替工事                 | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年10月 | 2026年2月  |
| 12  | 福岡西地区光ファイバ通信装置整備（2025）に伴うIPコンバータ据付配線ほか工事 | IPコンバータ据付配線工事及び回線切替工事            | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年12月 | 2026年2月  |
| 13  | 管内通信用情報伝送装置整備（福岡：2025）に伴う通信用情報伝送装置据付工事   | 通信用情報伝送装置据付工事                    | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年12月 | 2026年3月  |
| 14  | 福岡西地区通信ケーブル整備（2024）に伴う通信ケーブル新設工事         | 地中光ケーブル新設工事費（48心）                | 1   | 式   | 福岡県     | 2025年12月 | 2026年2月  |
| 15  | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち二ツ江北反射板新設工事      | 二ツ江北反射板（飯岳山中継所～豊前変電所）の新設工事       | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年2月  | 2026年4月  |

## 電力設備の調達計画

(設備名 通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

| NO. | 工 事 内 訳                                      | 数 量 | 単 位 | 実 施 場 所 | 着工予定時期  | 竣工予定時期   |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| 16  | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち飯岳山中継所<br>空中線系施設新設工事 | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年4月 | 2026年6月  |
| 17  | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち筑豊変電所<br>空中線系施設新設工事  | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年4月 | 2026年6月  |
| 18  | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち豊前変電所<br>空中線系施設新設工事  | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年4月 | 2026年6月  |
| 19  | 南畑変電所通信ネットワーク整備に伴う通信ケーブル新設工事                 | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年4月 | 2026年12月 |
| 20  | 北九州地区・福岡地区多重無線整備（北九州）のうち平尾台中継所<br>無線鉄塔撤去工事   | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年5月 | 2026年12月 |
| 21  | 管内波長多重伝送装置整備（福岡：2024）に伴うDWDM据付<br>配線ほか工事     | 1   | 式   | 福岡県     | 2026年6月 | 2026年12月 |
| 22  | 保全用ネットワーク基盤新設（佐賀：2024）                       | 1   | 式   | 佐賀県     | 2025年9月 | 2025年12月 |
| 23  | 保全用ネットワーク基盤新設（佐賀：2024）                       | 1   | 式   | 佐賀県     | 2025年9月 | 2025年12月 |
| 24  | 天山地区通信ケーブル整備（佐賀：2025）                        | 1   | 式   | 佐賀県     | 2025年9月 | 2025年12月 |
| 25  | 佐賀地区多重無線整備（玄海原）                              | 1   | 式   | 佐賀県     | 2026年5月 | 2026年10月 |
| 26  | 新大分（発）給電情報伝送装置整備                             | 1   | 式   | 大分県     | 2025年7月 | 2025年9月  |
| 27  | 大分地区電力保安用IP網マイクロパス整備（2025）                   | 1   | 式   | 大分県     | 2025年7月 | 2025年9月  |
| 28  | 再エネ電制装置技術開発等事業のうち通信設備整備工事（大分）                | 1   | 式   | 大分県     | 2025年7月 | 2025年9月  |
| 29  | 安岐変電所～鶴川変電所通信ケーブル増強                          | 1   | 式   | 大分県     | 2025年7月 | 2025年9月  |
| 30  | 大分管内通信用情報伝送装置整備（2024）                        | 1   | 式   | 大分県     | 2026年1月 | 2026年3月  |

## 電力設備の調達計画

(設備名 通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

| NO. | 工 事 内 訳                                     |                              | 数 量 | 単 位 | 実 施 場 所 | 着工予定時期   | 竣工予定時期   |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 31  | 大分地区多重無線増強                                  | 空中線施設（パラボラアンテナ他）新設           | 1   | 式   | 大分県     | 2026年2月  | 2026年6月  |
| 32  | 大分管内通信用情報伝送装置整備（2025）                       | 通信機器（通信SV）新設                 | 1   | 式   | 大分県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 33  | 保全用ネットワーク基盤新設（大分：2024）                      | 通信機器（DWDM他）新設                | 1   | 式   | 大分県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 34  | 保全用ネットワーク基盤新設（大分：2025）                      | 通信機器調査設計                     | 1   | 式   | 大分県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 35  | N－1電制装置新設に伴う通信設備新設（宇佐中津線）                   | 通信ケーブル新設                     | 1   | 式   | 大分県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 36  | 中津地区通信ケーブル整備（2025）                          | 通信ケーブル新設                     | 1   | 式   | 大分県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 37  | 保全用ネットワーク基盤新設（大分：2024）                      | 通信機器（DWDM他）新設                | 1   | 式   | 大分県     | 2026年7月  | 2026年9月  |
| 38  | 熊本地区多重無線整備（1期）のうち空中線施設更新工事<br>（大平発電所～五木中継所） | 空中線施設（パラボラアンテナ及び導波管）の更新工事    | 1   | 式   | 熊本県     | 2025年8月  | 2025年11月 |
| 39  | 熊本地区通信ケーブル地中化（南高江）に伴う通信ケーブル<br>地中化工事        | 通信ケーブルの地中化工事                 | 1   | 式   | 熊本県     | 2025年9月  | 2025年12月 |
| 40  | 保全用ネットワーク基盤新設（熊本：2023）のうち電気所<br>LAN回線巻取工事   | 電気所LAN回線巻取工事                 | 1   | 式   | 熊本県     | 2025年11月 | 2026年2月  |
| 41  | 保全用ネットワーク基盤新設（熊本：2025）に伴う通信機器<br>据付配線工事     | 大津リングを構成する電気所におけるLAN機器据付配線工事 | 1   | 式   | 熊本県     | 2026年4月  | 2027年3月  |
| 42  | 熊本地区電力保安用IPローカル網整備（1期）のうちLAN機器<br>据付配線工事    | ローカルリングSW更新工事                | 1   | 式   | 熊本県     | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 43  | 熊本三池線ほか系統保護装置整備のうち熊本三池線CR－IM据付<br>配線工事      | CR－IMの更新工事                   | 1   | 式   | 熊本県     | 2026年6月  | 2026年11月 |
| 44  | 佐土原変電所6kV配開装置整備工事に伴う通信設備整備                  | 通信ケーブル撤去工事                   | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年8月  | 2025年10月 |
| 45  | 保全用ネットワーク基盤新設（宮崎：2025）                      | 通信機器新設工事                     | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年8月  | 2026年3月  |

## 電力設備の調達計画

(設備名 通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

| NO. | 工 事 内 訳                  |                  | 数 量 | 単 位 | 実 施 場 所 | 着工予定時期   | 竣工予定時期   |
|-----|--------------------------|------------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 46  | 保全用ネットワーク基盤新設に伴うWDM伝送路整備 | 波長多重伝送装置新設工事     | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年9月  | 2025年12月 |
| 47  | 日向地区通信ケーブル整備（2024）       | 通信ケーブル新設・撤去工事    | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 48  | 都城地区搬送装置整備（2025）         | 通信ケーブル撤去工事       | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 49  | 一ツ瀬地区通信ケーブル整備（2025）      | 通信ケーブル撤去工事       | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 50  | 延岡地区搬送装置整備（2025）         | 通信ケーブル新設工事       | 1   | 式   | 宮崎県     | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 51  | 管内通信用電源装置整備（宮崎：2025）     | 電源設備新設、撤去工事      | 1   | 式   | 宮崎県     | 2026年1月  | 2026年3月  |
| 52  | 管内通信用情報伝送装置整備（宮崎：IDT更新）  | 通信用情報伝送装置新設、撤去工事 | 1   | 式   | 宮崎県     | 2026年3月  | 2026年6月  |
| 53  | 都城地区通信ケーブル整備（2026）       | 通信ケーブル新設工事       | 1   | 式   | 宮崎県     | 2026年5月  | 2026年8月  |
| 54  | 都城地区通信ケーブル整備（2026）       | 通信ケーブル撤去工事       | 1   | 式   | 宮崎県     | 2026年9月  | 2026年12月 |
| 55  | 南九州変電所マイクロ無線鉄塔部材取替（2023） | 無線鉄塔部材の取替工事      | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年8月  | 2025年10月 |
| 56  | 鹿児島地区電力保安用IPローカル網整備（1期）  | 電力保安用IP機器の据付配線工事 | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年8月  | 2025年12月 |
| 57  | 川薩開閉所廃止に伴う通信設備整備         | 多重無線用反射板の新設工事    | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2026年4月  |
| 58  | 鹿児島地区電力保安用IP網整備（8期）      | 電力保安用IP機器の据付配線工事 | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 59  | 大根占地区光通信ケーブル整備（2024）     | 架空光ケーブル新設工事ほか    | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 60  | 大隅地区通信ケーブル整備（2025）       | 架空光ケーブル新設工事ほか    | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |

## 電力設備の調達計画

(設備名 通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

| NO. | 工 事 内 訳                  |                     | 数 量 | 単 位 | 実 施 場 所 | 着工予定時期   | 竣工予定時期   |
|-----|--------------------------|---------------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 61  | 万之瀬地区通信ケーブル整備（２０２５）      | 架空光ケーブル新設工事ほか       | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 62  | 鹿児島管内無線中継所外柵整備（２０２５）     | 無線中継所外柵取替           | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 63  | 高附地区ネットワーク整備             | 架空光ケーブル新設工事ほか       | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 64  | 徳之島地区移動無線基地局空中線系整備       | 移動無線用アンテナ取替         | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 65  | 霧島地区通信ケーブル整備             | 架空光ケーブル新設工事ほか       | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2025年10月 | 2025年12月 |
| 66  | 管内通信用情報伝送装置整備（鹿児島：２０２４）  | 通信用情報伝送装置の据付配線工事    | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年1月  | 2026年3月  |
| 67  | 保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：２０２５）  | 電力保安用 I P 機器の据付配線工事 | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年1月  | 2026年3月  |
| 68  | 川薩開閉所廃止に伴う通信設備整備         | 多重無線機の据付配線工事ほか      | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年1月  | 2026年3月  |
| 69  | 川薩開閉所廃止に伴う通信設備整備         | 架空光ケーブル新設工事         | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年4月  | 2026年6月  |
| 70  | 日置光中継所廃止に伴う伝送路設備整備（鹿児島）  | 光搬送装置の据付配線工事        | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年7月  | 2026年9月  |
| 71  | 鹿児島地区多重無線整備（１期）          | 多重無線機の据付配線工事ほか      | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年7月  | 2026年9月  |
| 72  | 鹿児島管内WDM装置整備（２０２３）       | 光搬送装置の据付配線工事        | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年7月  | 2026年9月  |
| 73  | 南九州変電所マイクロ無線鉄塔部材取替（２０２４） | 無線鉄塔部材の取替工事         | 1   | 式   | 鹿児島県    | 2026年7月  | 2026年9月  |