

電 力 設 備 の 調 達 計 画

(設備名 内燃力発電工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 内 訳	数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	2026年度 福岡支社内燃力部管内 定期保修工事 (福岡地区電気関係)	1	式	福岡県、長崎県	2026年5月	2027年3月
2	2026年度 福岡支社内燃力部管内 定期保修工事 (福岡地区ディーゼル機関)	1	式	福岡県、長崎県	2026年9月	2027年8月
3	新杵岐発電所 No. 1 C重油タンク払出配管修繕工事	1	式	長崎県	2025年10月	2025年11月
4	豊玉発電所 No. 1 主変圧器更新工事のうち22kV変電設備 ほか撤去工事	1	式	長崎県	2025年12月	2026年4月
5	豊玉発電所 No. 1 主変圧器更新工事のうち22kV変電設備 ほかケーブル解線撤去工事	1	式	長崎県	2025年12月	2027年3月
6	豊玉発電所 1号機更新のうち屋外配管工事	1	式	長崎県	2026年11月	2027年11月
7	豊玉発電所 1号機更新に伴う除却	1	式	長崎県	2026年11月	2027年2月
8	新与論発電所1号撤去工事	1	式	鹿児島県	2025年11月	2026年3月
9	2026～2027年度 (一部) 鹿児島支社内燃力部管内 ディーゼル機関定期保修工事	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年6月
10	2026～2027年度 (一部) 鹿児島支社内燃力部管内 電気関係定期保修工事	1	式	鹿児島県	2026年4月	2027年6月
11	種子島第一発電所 排気煙道ほか点検修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年4月	2026年4月
12	特高用変圧器簡易点検工事	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年6月
13	特高用変圧器塗装修繕工事	1	式	鹿児島県	2026年5月	2026年6月
14	竜郷発電所 No. 2 C重油タンク内部点検	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
15	新徳之島発電所 No. 2 C重油タンク内部点検	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年11月