

電力設備の調達計画

(設備名 火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	火力機器（制御機器）	サーバ、P I O装置、トリップシーケンス装置		1	式	新小倉発電所	2026年9月	2029年4月	据付調整試験渡
2	火力機器（制御機器）	1－5軸タービン監視計器他（センサ、L V D T他）	タービン監視計器	1	式	新大分発電所	2027年1月	2028年11月	試運転完了渡し
3	火力機器（制御機器）	1－5軸タービン監視計器及び主要弁他（センサ、変換器）	タービン監視計器及び主要弁他	1	式	新大分発電所	2027年1月	2028年11月	試運転完了渡し
4	火力機器（電気機器）	苓北2号 本館直流電源装置	苓北2号 本館直流電源装置	1	式	苓北発電所	2027年4月	2027年10月	試運転完了渡し
5	火力機器（電気機器）	2号吸収塔循環ポンプ電動機	2号吸収塔循環ポンプ電動機	4	台	苓北発電所	2026年6月	2027年8月	車上渡し
6	火力機器（燃料系機器）	松浦2号揚炭機	揚炭機設計・製作、揚炭機新設、試運転調整	1	式	松浦発電所	2026年7月	2029年6月	試運転完了渡し
7	火力機器（燃料系機器）	苓北発電所 No. 1アンローダー改良工事	苓北発電所 No. 1アンローダー改良工事	1	式	苓北発電所	2027年4月	2030年6月	試運転完了渡し
8	火力機器（ボイラー）	松浦1号火炉蒸発管摩耗修理	1号ボイラーデスラッガー廻り火炉管切替え	1	式	松浦発電所	2027年1月	2027年6月	試運転完了渡し
9	火力機器（ボイラー）	松浦1号後部煙道エレメントインナーU T検査	1号ボイラー節炭器管インナーU Tによる肉厚計測	1	式	松浦発電所	2027年1月	2027年6月	修理完了渡し
10	火力機器（ボイラー）	苓北2号ボイラー耐圧部灰摩耗部他検査	苓北2号ボイラー耐圧部灰摩耗部他検査	1	式	苓北発電所	2026年7月	2027年12月	試運転完了渡し
11	火力機器（ボイラー）	苓北2号ボイラーSHスプレー減温器他検査	苓北2号ボイラーSHスプレー減温器他検査	1	式	苓北発電所	2026年12月	2027年12月	試運転完了渡し
12	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT F2燃料ノズル 管理番号：15	F2燃料ノズル：10缶（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
13	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT 第1段静翼 管理番号：22	第1段静翼：16seg（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
14	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT 第4段静翼 管理番号：11	第4段静翼：18個（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
15	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT 第1段動翼 管理番号：19	第1段動翼：82枚（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
16	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT 第1段シュラウド 管理番号：16	第1段シュラウド：24個（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
17	火力機器 (タービン・発電機)	新大分発電所1号系列第2軸蒸気タービンロータ購入	1号系列第2軸蒸気タービンロータ更新	1	式	新大分発電所	2026年12月	2029年10月	車上渡し
18	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1号系列H100GT 第4段シュラウド 管理番号：11	第4段シュラウド：36個（1軸分）他付属品一式	1	式	新大分発電所	2026年6月	2028年9月	車上渡し
19	火力機器 (タービン・発電機)	G Tトルクコンバータ	G Tトルクコンバータ	1	式	新大分発電所	2026年8月	2027年3月	車上渡し
20	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1－6軸GT燃料弁分解点検	燃料弁分解点検6台	1	式	新大分発電所	2026年7月	2027年3月	車上渡し

電力設備の調達計画

(設備名 火力用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
21	火力機器 (タービン・発電機)	新大分発電所1－1軸S T主弁油筒点検	S T主要弁油筒（高低圧MS V、C V）計4台	1	式	新大分発電所	2026年10月	2027年3月	車上渡し
22	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1－1軸蒸気タービン動翼他修理	蒸気タービン動翼溶接補修	1	式	新大分発電所	2026年10月	2026年12月	修理完了渡し
23	火力機器 (タービン・発電機)	新大分1－1軸蒸気タービン噴口他修理	蒸気タービン噴口他溶接補修	1	式	新大分発電所	2026年10月	2026年12月	修理完了渡し
24	火力機器 (タービン・発電機)	2号系列G T第3段動翼	5 0 1 F型ガスタービン用第3段動翼	1	式	新大分発電所	2026年10月	2028年4月	車上渡し
25	火力機器 (タービン・発電機)	2－1軸S T第1 3段動翼	2号系列 S T第1 3段動翼	1	式	新大分発電所	2026年7月	2028年4月	車上渡し
26	火力機器 (タービン・発電機)	2－4軸タービン監視計器	タービン監視計器モニターカード他	1	式	新大分発電所	2026年7月	2029年6月	試運転完了渡し
27	火力機器 (タービン・発電機)	2－1軸密封油真空ポンプ	密封油真空ポンプ他	1	式	新大分発電所	2026年10月	2028年6月	試運転完了渡し
28	火力機器 (タービン・発電機)	2－2軸密封油真空ポンプ	密封油真空ポンプ他	1	式	新大分発電所	2027年5月	2028年12月	試運転完了渡し
29	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列ガスタービンF 1 コーン	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2026年9月	2028年6月	車上渡し
30	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列ガスタービン予混合器	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2026年9月	2028年6月	車上渡し
31	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列ガスタービン第3段シュラウド	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2027年5月	2028年6月	車上渡し
32	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列ガスタービン第1段静翼修理	F 7 F A型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2026年10月	2027年4月	車上渡し
33	火力機器 (タービン・発電機)	3－4軸ガスタービンスワラ支持筒	5 0 1 J型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2027年2月	2029年1月	車上渡し
34	火力機器 (タービン・発電機)	3－4軸ガスタービン第2段動翼	5 0 1 J型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2027年2月	2028年11月	車上渡し
35	火力機器 (タービン・発電機)	3－4軸ガスタービン第3段静翼	5 0 1 J型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2027年2月	2028年11月	車上渡し
36	火力機器 (タービン・発電機)	3－4軸ガスタービンアップグレード品動翼他予備品	5 0 1 J型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2026年11月	2028年12月	車上渡し
37	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列G Tトルクコンバータ予備品購入	G Tトルクコンバータ	1	式	新大分発電所	2027年1月	2028年9月	車上渡し
38	火力機器 (タービン・発電機)	3－1号系列S Tダイヤフラム噴口点検修理	S Tダイヤフラム	1	式	新大分発電所	2026年10月	2027年11月	修理完了渡し
39	火力機器 (タービン・発電機)	3－4軸S T高压第1、2段静翼予備品他購入	5 0 1 J型ガスタービン用	1	式	新大分発電所	2027年3月	2028年3月	車上渡し
40	画像監視・警戒装置	赤外線センサー及びカメラ他	老朽化に伴う更新	1	式	新大分発電所	2026年6月	2027年7月	試運転完了渡し