

電力設備の調達計画

(設備名 通信用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	情報伝送装置	情報伝送装置増設部品	C D T 親装置増設用部品	1	式	篠原ダム	2026年6月	2027年3月	調整完了渡し
3	情報伝送装置	小容量情報伝送装置	C D T 方式 伝送容量 2 W	1	台	阿蘇野川発電所	2026年6月	2027年3月	調整完了渡し
2	情報伝送装置	小容量情報伝送装置	C D T 方式 伝送容量 2 W	1	台	幸野発電所	2026年6月	2027年3月	調整完了渡し
4	その他監視・制御装置	ダム放流警報監視制御装置	衛星網及びインターネット網 (L T E)	2	台	熊本支店、黒川第一ダム	2026年10月	2027年12月	調整完了渡し
5	その他監視・制御装置	ダム放流警報装置	衛星網及びインターネット網 (L T E)	4	台	黒川第一ダム、堰の木渕中継所ほか	2026年10月	2027年12月	調整完了渡し