

電力設備の調達計画

(設備名 通信用資機材)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	品 名 内 訳			数 量	単 位	納 入 箇 所	発注予定時期	納 期	受渡条件
1	多重無線機	多重無線機	6．5GHz帯マイクロ波多重無線機（新方式）（104M 0．8W 2偏波SD）	2	台	福岡支社管内	2026年12月	2029年3月	調整完了渡し
2	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第3階層）	9	台	福岡支社管内	2026年8月	2027年3月	調整完了渡し
3	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第4／5階層）	33	台	福岡支社管内	2026年8月	2027年3月	調整完了渡し
4	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第3階層）	6	台	熊本支社管内	2027年3月	2027年9月	調整完了渡し
5	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第4／5階層）	31	台	熊本支社管内	2027年3月	2027年9月	調整完了渡し
6	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第3階層）	6	台	宮崎支社管内	2026年6月	2026年12月	調整完了渡し
7	IPネットワーク機器	電力保安用IP機器	（第2世代）レイヤ2SW（ローカル系 第4／5階層）	57	台	宮崎支社管内	2026年6月	2026年12月	調整完了渡し
8	情報伝送装置	通信用情報伝送装置	通信用情報伝送装置（大容量型 IP方式）	4	台	長崎支社管内	2026年7月	2028年6月	調整完了渡し
9	情報伝送装置	通信用情報伝送装置	通信用情報伝送装置（中容量型 IP方式）	13	台	鹿児島支社管内	2026年10月	2029年3月	現地調整完了渡し
10	情報伝送装置	通信用情報伝送装置	通信用情報伝送装置（大容量型 IP方式）	6	台	鹿児島支社管内	2026年10月	2029年3月	現地調整完了渡し
11	情報伝送装置	デジタル情報伝送装置	デジタル情報伝送装置（中容量型）	2	台	鹿児島支社管内	2026年10月	2029年3月	現地調整完了渡し
12	鉄塔（配電・通信）	海崎変電所マイクロ無線鉄塔部材	標準アングル 20t	1	基	大分支社管内	2026年6月	2027年3月	持込渡し
13	搬送端局装置	光搬送端局装置	新型キャリア信号多重化装置（CRM（新型））	6	台	大分支社管内	2026年8月	2027年9月	調整完了渡し