

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
1	北九州地区多重無線整備（3期）のうち仮回線構成工事（皿倉山～若松変）	マイクロ無線機更新に伴う迂回用光搬送への回線切替工事	1	式	福岡県	2026年7月	2026年9月
2	専用線オンライン化工事に伴う通信設備新設（北C0101）のうち光ケーブル新設工事	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2026年7月	2026年10月
3	南畑変電所通信ネットワーク整備	架空光ケーブル工事費（12心）	1	式	福岡県	2026年8月	2026年10月
4	福岡西地区他通信ケーブル整備（福岡：2026）	地中光ケーブル工事費（48心）	1	式	福岡県	2026年8月	2026年10月
5	一般国道202号今宿地区全地中化	地中光ケーブル総合試験費	1	式	福岡県	2026年8月	2027年3月
6	管内通信ケーブル整備（福岡：2026）	架空光ケーブル工事費（48心）	1	式	福岡県	2026年8月	2027年3月
7	大牟田地区通信ケーブル整備（福岡：2026）	架空光ケーブル工事費（48心）	1	式	福岡県	2026年9月	2027年2月
8	北九州地区多重無線整備（3期）のうち本回線構成工事（皿倉山～若松変）	マイクロ無線機更新に伴う迂回用光搬送からマイクロ無線機への回線切替工事	1	式	福岡県	2026年10月	2026年11月
9	電気ビル第二別館廃止に伴う電源装置整備	電源盤ほか据付工事	1	式	福岡県	2026年10月	2027年3月
10	保全用ネットワーク基盤整備（福岡：2026）のうち無線AP据付配線工事	保全NW機器新設工事	1	式	福岡県	2026年10月	2026年12月
11	保全用ネットワーク新設（福岡：2026）のうちLAN機器新設工事	保全NW機器新設工事	1	式	福岡県	2026年10月	2026年12月
12	薬院変電所新設に伴う通信ケーブル他新設	赤坂変向地中光ケーブル工事費（48心）	1	式	福岡県	2026年12月	2027年3月
13	北九州地区光搬送装置整備（2025：ローカル）のうち回線切替工事	光搬送装置からIPコンバータへの回線切替工事	1	式	福岡県	2027年1月	2027年3月
14	福岡地区電力保安用IPローカル網整備（2期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用IPネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	福岡県	2027年1月	2027年3月
15	福岡西地区他通信ケーブル整備（福岡：2026）	地中光ケーブル工事費（48心）	1	式	福岡県	2027年2月	2027年5月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
16	管内波長多重伝送装置整備（福岡：２０２５）	DWDM据付配線	1	式	福岡県	2027年3月	2027年4月
17	管内通信ケーブル整備（福岡：２０２６）	架空光ケーブル工事費（４８心）	1	式	福岡県	2027年4月	2027年9月
18	需要供給対策に伴う通信設備新設（北Ｃ０１０２）のうち光ケーブル新設工事（１期）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2027年5月	2027年7月
19	需要供給対策に伴う通信設備新設のうち光ケーブル新設工事（北Ｃ０１０５）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2027年6月	2027年8月
20	小倉地区通信ケーブル整備（２０２７）のうち光ケーブル新設工事（北九州変～西谷変）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2027年6月	2027年8月
21	小倉地区通信ケーブル整備（２０２７）のうち光ケーブル新設工事（日明開～戸畑変）	光ケーブル新設工事	1	式	福岡県	2027年7月	2027年9月
22	北九州地区電力保安用ＩＰローカル網整備（２期）のうちＬＡＮ機器新設工事ほか	電力保安用ＩＰネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	福岡県	2027年7月	2027年9月
23	武雄地区通信ケーブル整備（佐賀：２０２５）	光ケーブル新設工事	1	式	佐賀県	2026年12月	2027年3月
24	佐賀地区多重無線整備（玄海原）	反射板新設	1	式	佐賀県	2026年12月	2027年3月
25	唐津地区通信ケーブル整備（佐賀：２０２６）	光ケーブル新設工事	1	式	佐賀県	2027年4月	2027年7月
26	佐賀地区多重無線整備（玄海原）	空中線新設	1	式	佐賀県	2027年4月	2027年6月
27	管内通信用情報伝送装置整備（長崎：２０２６）	情報伝送装置据付工事	1	式	長崎県	2026年7月	2026年12月
28	五島地区通信回線整備（２０２５）	光搬送装置据付配線工事	1	式	長崎県	2026年8月	2026年11月
29	長崎管内WDMシステム整備（２０２６）	DWDM据付配線工事及び回線切替	1	式	長崎県	2026年9月	2026年11月
30	上五島地区通信ケーブル整備（２０２６）	通信ケーブル撤去工事	1	式	長崎県	2026年10月	2026年12月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
31	長崎地区通信ケーブル整備（２０２６）	通信ケーブル撤去工事	1	式	長崎県	2026年10月	2026年12月
32	佐世保地区通信ケーブル新設（２０２６）	通信ケーブル新設工事	1	式	長崎県	2026年10月	2026年12月
33	長崎地区多重無線整備（３期）	マイクロ無線機据付工事	1	式	長崎県	2026年10月	2027年3月
34	長崎地区多重無線整備（３期）	空中線施設取付工事	1	式	長崎県	2026年10月	2027年3月
35	長崎地区多重無線整備（２期）	マイクロ無線機据付工事	1	式	長崎県	2027年3月	2027年6月
36	保全用ネットワーク基盤新設（長崎：２０２６）のうち端末収容スイッチほか据付配線	保全NW機器新設工事	1	式	長崎県	2027年7月	2027年9月
37	発電所連系に伴う通信設備新設（大P０１０４）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2026年9月	2026年11月
38	蓄電所連系に伴う通信設備新設（大C０１０７）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2026年9月	2026年11月
39	蓄電所連系に伴う通信設備新設（大C０１１３）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2026年9月	2026年11月
40	保全用ネットワーク基盤新設（大分：２０２５）のうちLAN機器新設工事（大分変第１リング）	保全NW機器新設工事	1	式	大分県	2026年10月	2026年12月
41	N－１電制装置新設に伴う通信設備新設（西大分変ほか）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2026年12月	2027年2月
42	蓄電所連系に伴う通信設備新設（大C０１１５）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2027年1月	2027年5月
43	専用線オンライン化工事に伴う通信設備新設（大C０１１３）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2027年1月	2027年3月
44	海崎変電所マイクロ無線鉄塔部材取替修繕工事	マイクロ無線鉄塔部材取替	1	式	大分県	2027年3月	2027年6月
45	N－１電制装置新設に伴う通信設備新設（速見変）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2027年4月	2027年6月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
46	N－1 電制装置新設に伴う通信設備新設（速見変）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2027年4月	2027年6月
47	大分管内給電電話整備（2026）	I P 変換器据付配線工事	1	式	大分県	2027年5月	2027年6月
48	N T T 廃止に伴う再エネ用通信設備整備（大分地区2026）	光ケーブル新設工事	1	式	大分県	2027年6月	2027年9月
49	大分管内通信用情報伝送装置整備（2026）	通信用情報伝送装置据付配線工事	1	式	大分県	2027年7月	2027年9月
50	保全用ネットワーク基盤新設（大分：2025）のうちLAN機器新設工事（大分変第5リング）	保全NW機器新設工事	1	式	大分県	2027年7月	2027年9月
51	熊本地区多重無線整備（1期）のうち無線機更新	マイクロ無線機更新2対向（単一：1対向←SD：1対応）	1	式	熊本県	2026年8月	2026年11月
52	熊本三池線ほか系統保護装置整備に伴うキャリア信号多重化装置据付配線工事	装置10台新設	1	式	熊本県	2026年9月	2026年11月
53	熊本地区通信ケーブル地中化（南高江）のうち光ケーブル新設工事	地中光ファイバケーブル（SM1000cほか）1.1km新設	1	式	熊本県	2026年10月	2026年12月
54	黒川第一発電所復旧工事に伴う通信設備新設のうち通信ケーブル新設工事	光ケーブル3.0km新設	1	式	熊本県	2027年1月	2027年5月
55	熊本地区電力保安用I P ローカル網整備（2期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用I P ネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	熊本県	2027年7月	2027年9月
56	専用線オンライン化工事に伴う通信設備新設（宮P0111）	通信ケーブル新設、撤去工事ほか	1	式	宮崎県	2027年1月	2027年3月
57	保全用ネットワーク基盤新設（宮崎：2026）のうち無線AP据付配線	保全NW機器新設工事	1	式	宮崎県	2026年7月	2026年9月
58	保全用ネットワーク基盤新設（宮崎：2026）のうち電気所LANケーブル切替	電気所LANから保全NWへの切替工事	1	式	宮崎県	2026年7月	2026年9月
59	管内通信用情報伝送装置整備（宮崎：2026）	通信用情報伝送装置新設、撤去工事	1	式	宮崎県	2026年9月	2027年3月
60	管内波長多重伝送装置整備（2025）	波長多重伝送装置新設、撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年12月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
61	都城地区通信ケーブル整備（2026）	通信ケーブル新設、撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
62	宮崎管内波長多重伝送装置整備（2026）	波長多重伝送装置新設、撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
63	発電所連系に伴う通信設備新設（宮P0111）	通信ケーブル新設、撤去工事ほか	1	式	宮崎県	2026年10月	2027年3月
64	宮崎地区電力保安用IPローカル網整備（2期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用IPネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	宮崎県	2026年10月	2026年12月
65	専用線オンライン化工事に伴う通信設備新設（宮P0111）	通信ケーブル新設、撤去工事ほか	1	式	宮崎県	2027年5月	2027年9月
66	保全用ネットワーク基盤新設（宮崎：2026）のうち端末収容スイッチ据付配線	保全NW機器新設工事	1	式	宮崎県	2027年7月	2027年9月
67	鹿児島地区電力保安用IPローカル網整備（1期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用IPネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	鹿児島県	2026年7月	2026年9月
68	川薩開閉所廃止に伴う通信設備整備	光搬送装置ほか据付配線工事	1	式	鹿児島県	2026年9月	2026年10月
69	鹿児島地区多重無線整備（1期）	多重無線機据付配線工事費	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
70	川薩開閉所廃止に伴う通信設備整備	バラボラほか取付工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
71	鹿児島地区多重無線整備（川内地区）	バラボラほか取付工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
72	鹿児島地区電力保安用IPローカル網整備（2期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用IPネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
73	発電所新設に伴う通信設備新設（鹿P0106）	光ケーブル新設工事	1	式	鹿児島県	2026年10月	2026年12月
74	保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：2026）のうちルータ据付配線工事	保全NW機器新設工事	1	式	鹿児島県	2027年1月	2027年3月
75	鹿児島地区再エネ連系用通信設備整備	光ケーブル新設工事（鹿屋地区）	1	式	鹿児島県	2027年4月	2027年6月

電力設備の調達計画

(通信工事)

(本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。)

NO.	工 事 件 名		数 量	単 位	実 施 場 所	着工予定時期	竣工予定時期
76	鹿児島地区再エネ連系用通信設備整備	光ケーブル新設工事（南薩地区）	1	式	鹿児島県	2027年4月	2027年6月
77	鹿児島地区再エネ連系用通信設備整備	光搬送装置据付配線工事	1	式	鹿児島県	2027年4月	2027年6月
78	発電所連系に伴う通信設備新設（鹿P0108）	光ケーブル新設工事	1	式	鹿児島県	2027年4月	2027年6月
79	鹿児島地区電力保安用IPローカル網整備（3期）のうちLAN機器新設工事ほか	電力保安用IPネットワーク用機器新設、撤去工事	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年9月
80	保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：2026）のうち電気所LANケーブル切替	電気所LANから保全NWへの切替工事	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年9月
81	保全用ネットワーク基盤新設（鹿児島：2027）のうちLAN機器新設工事	保全NW機器新設工事	1	式	鹿児島県	2027年7月	2027年9月