
平成２７年１０月１７日 
九州電力株式会社 

 

川内原子力発電所２号機の状況について《日報》 

（１０月１７日１０時現在） 

 

 
内  容 

 
 
 
 
 
 

実 績 

 

 
 
 

 

 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

・１０月１７日 炉物理検査終了（１０月１５日開始） 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

な し 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

・１０月１６日 原子炉停止余裕検査 

ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査（１０月８日開始） 

 
 
 
 
 
 
 

予 定 

 
 
 

 

 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

な し 

ｏ２次系（タービン・発電機関係） 

・１０月１７日 タービン起動 

［検査関係］ 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

・１０月１７日 蒸気タービン性能検査 

ｏ保安検査 

・原子炉の起動時に係る保安検査 

10 月 17 日 
10 時 

 
10 月 18 日 

10 月 16 日 
10 時 

 
10 月 17 日 

10 時 

～

～



川内原子力発電所２号機の再稼働工程 

再稼働 

工程 

 

平成２７年１０月１７日 

9/19 
▼ 

２次系クリーンアップ 

9/22 
▼復水器真空上昇 

10/10
▼ 

10/8 
▼             原子炉の起動時に係る保安検査 

機能検査 

※ＲＣＳ：１次冷却系統

9/24 
▼ 

9/29
▼ 

10/8
▼

10/14
▼ 

9/13
▼ 

9/11
▼ 

 燃料装荷

9/17
▼ 

9/24 
▼ 

原子炉容器組立 

ＲＣＳ※ 
漏えい検査

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

9/30
▼

10/7
▼

上記検査期間には、系統構成等の準備作業を含む

炉物理検査
10/21  
▽発電再開(並列) 

100%

10/15
▼

95%
75%

50%

30%

定格熱出力一定運転 

10/17
▼

10/16 
▼原子炉停止余裕検査 

10/17 
▽蒸気タービン性能検査 

２次系の水質調整等のため水蒸気放出の可能性あり 

10/15 
▼原子炉起動 
▼原子炉臨界 

10/17 
▽タービン起動 


