
電 力 設 備 の 調 達 計 画
（火力発電工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 工　　　事　　　件　　　名 数　量 単　位 実　施　場　所 着工予定時期 竣工予定時期

1 松浦１号ＧＧＨ低温エレメント修繕工事 ＧＧＨ低温エレメント取替え他 1 式 長崎県 2026年4月 2026年6月

2 ２号専有揚運炭設備定期他修繕工事 専有揚運炭設備Ｂ系統受入・払出設備の定期点検 1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

3 松浦２号煙道灰清掃他修繕工事 ボイラー後部煙道、ＡＨ、ＥＰ、脱硝装置等の灰清掃 1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

4 松浦２号排煙脱硫装置定期修繕工事
吸収塔本体内部点検、脱硫ファン分解点検、ＧＧＨ点検、石膏サイ
ロ点検、排脱排水処理装置点検

1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

5 松浦２号電気集塵装置摩耗修繕工事 電気集塵装置内清掃、槌打装置他部品取替え 1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

6 松浦２号機第３回定期修繕工事（法定） 電事法に基づく法定事業者検査 1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

7 松浦２号機第３回定期修繕工事（自主） 電事法に基づく法定事業者検査に併せた自主点検 1 式 長崎県 2026年9月 2026年12月

8 新大分２号系列第２号発電設備第１６回定期修繕工事（法定） ２－２軸定期修繕工事（法定関係工事） 1 式 大分県 2025年8月 2025年12月

9 新大分２号系列第２号発電設備第１６回定期修繕工事（自主） ２－２軸定期修繕工事（自主保安工事） 1 式 大分県 2025年8月 2025年12月

10 新大分発電所２－２軸ＨＲＳＧ入口ケーシング点検修繕工事 ２－２軸ＨＲＳＧ入口ケーシング取替修繕工事 1 式 大分県 2025年8月 2025年12月

11 新大分発電所２－３軸ＨＲＳＧ入口ケーシング点検修繕工事 ２－３軸ＨＲＳＧ入口ケーシング取替修繕工事 1 式 大分県 2026年3月 2026年7月

12 新大分２号系列第３号発電設備第１５回定期修繕工事（法定） ２－３軸定期修繕工事（法定関係工事） 1 式 大分県 2026年3月 2026年7月

13 新大分２号系列第３号発電設備第１５回定期修繕工事（自主） ２－３軸定期修繕工事（自主保安工事） 1 式 大分県 2026年3月 2026年7月

14 新大分３号系列第４号発電設備第６回燃料ガス圧縮機定期修繕工事 ３ー４軸燃料ガス圧縮機定期修繕工事 1 式 大分県 2026年3月 2026年4月

15 新大分３号系列第４号発電設備第４回定期修繕工事（法定） ３－４軸定期修繕工事（法定関係工事） 1 式 大分県 2026年3月 2026年4月



電 力 設 備 の 調 達 計 画
（火力発電工事）

（本計画の内容については、告知なく変更となることがあります。また、本計画公開時点において、すでに調達手続きが進んでいる場合があります。）

ＮＯ． 工　　　事　　　件　　　名 数　量 単　位 実　施　場　所 着工予定時期 竣工予定時期

16 新大分３号系列第４号発電設備第４回定期修繕工事（自主） ３－４軸定期修繕工事（自主保安工事） 1 式 大分県 2026年3月 2026年4月

17 新大分１号系列第３号発電設備ＧＴ点検修繕工事 ＧＴ分解、点検及び組立 1 式 大分県 2026年4月 2026年6月

18 新大分３号系列第１号発電設備第１５回定期修繕工事（法定） ３－１軸定期修繕工事（法定関係工事） 1 式 大分県 2026年5月 2026年6月

19 新大分３号系列第１号発電設備第１５回定期修繕工事（自主） ３－１軸定期修繕工事（自主保安工事） 1 式 大分県 2026年5月 2026年6月


