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                     平成28年～  
 平成25～27年 

１～３月 ４～６月 ７月 ８月 ９月 １０月～         

国 
原子力 
規 制 
委員会 
 

 

 

 

 

 

   

      

 

審
査
対
応 

             

  

発
電
所 

 

 

  

      

 

    

九
州
電
力 

備 

考 

   

            

 

H28.10.7

説明 指摘 

③ 保安規定変更認可関係【運用管理】 
審 査 対 応 準 備（補正書作成） 

新
規
制
基
準
へ
の
適
合
性
申
請

○停止時期 ３号：H22.12.11（解列）～  ４号：H23.12.25（解列）～   

[平成28年10月3日現在］

H25.9/27 
▼現地調査（プラント関係） 

H27.12/18 
▼現地調査（地震・津波関係）

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
（安全対策の内容及び有効性の確認を実施） 

【保安規定変更認可申請書：約 100 頁】 

① 原子炉設置変更許可関係【基本設計】

H25.7/12 
▼申請 

審 査 対 応（ヒアリング・補正書作成） 

H26.3/13 
▼優先プラントとして 
川内を選定 

プラント関係審査中断 

▼3/31

審査会合

審査再開

【原子炉設置変更許可申請書：約 1400 頁⇒約 9800 頁】 

補正申請 
▼9/20 

審 査 対 応 準 備（補正書作成） 

② 工事計画認可関係【詳細設計】  

【工事計画認可申請書：約 12000 頁】 

▼▼・・・・・▼▼ 

314回 65回 玄海3,4号

ヒアリング 審査会合 

▼ ▼ 

重大事故等対策要員（５２名）確保のための訓練 

安全対策工事（火災防護対策・竜巻対策など）・設備の定期的な点検の実施 

約270名
川内１号発電再開▼Ｈ27.8 

川内２号発電再開▼Ｈ27.10 約230名 

東京(4名) 

審査対応 
対
応
人
員 

東京(約50名)

３号発電再開▽ 

３号使用前検査 ３号起動工程 

４号使用前検査 ４号起動工程 

４号発電再開▽ 

▽燃料装荷

通常 
運転復帰▽

▽発電再開

起動工程(約２ヶ月)

ヒアリング 

地元手続き 

▽運用開始 

認
可

許
可

使用前検査 

▽燃料装荷 

起動工程(約２ヶ月)

▽通常 
 運転復帰

▽発電再開

▽審査書案 

認
可

３号認可▽

意見聴取(パブコメ) 

３号 

４号
ヒアリング（３号工認）

▽４号認可 

認
可 使用前検査 ヒアリング（４号工認） 

9/2 
▼現地調査（プラント関係）

▼ ▼ 

別紙２第９回原子力の業務運営に
係る点検・助言委員会資料


